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Incontro di condivisione

OBIETTIVO SU COSA Cl CONFRONTIAMO

Capire quali sono gli esiti finali del » Risultati dal monitoraggio e
bando Seminare Comunita, rispetto valutazione finale dei progetti
alle attivita previste e agli obiettivi s s
orefissati » Positivita e criticita incontrate
Confrontarci su aspetti positivi e » Focus sulle azioni generative
difficolta incontrate » Sintesi e come continuare

Capire cosa ci ha portato questo
percorso di accompagnamento
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| percorso di accompagnamento:
cosa e stato fatto

N\
' Rilettura del progetto (bisogno e obiettivo)

)\
. Individuazione di risultati attesi (indicatori)
\

. Pianificazione delle attivita

I
. Accompagnamento per implementare le capacita generative
I
. Monitoraggio intermedio di attivita e risultati

/
‘ Verifica finale e valutazione
4
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| risultati
della valutazione




Realizzazione delle attivita:
guadro complessivo

B Attivitarealizzate 11 Inparte mNo
12 progetti

87 attivita programmate
Verifica intermedia YA 40%
» Attivita non realizzate/in parte:
ci sono stati ritardi/ostacoli?

Quali criticita?
0% 20% 40% 60% 80% 100%

» Importante per capire come
progettare il futuro
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Realizzazione delle attivita:
dettaglio per ogni progetto

Verifica intermedia

m Inparte mNo

Verifica finale
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» Attivita non realizzate:
4 progetti

» Attivita realizzate in
parte: prevalentiin 4

» Attivita realizzate: sono
significative in 8 progetti
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Risultati attesi e indicatori:
guadro complessivo

outcome
24% v 12 progetti

v" 200 indicatori (mediamente
qguasi 17 a progetto)

v Molto orientati ad output e ad
attivita, ma attenzione anche
ad outcome, per misurare
I'esito sui destinatari
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La piramide della verifica e valutazione

Impatto

Cambiamento nelle condizioni di vita
| destinatari cambiano il loro comportamento EEgANUE

| destinatari cambiano le loro abitudini/apprendono
| destinatari aderiscono alle attivita

: : : M [ Output
| destinatari sono stati raggiunti

Le attivita vengono realizzate come programmate Attivita
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Risultati attesi e indicatori:
dettaglio per ogni progetto

attivita moutput moutcome

Quasi tutti avevano
risultati attesi e
indicatori di attivita,
output, outcome

ma con combinazioni
diverse
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Raggiungimento dei risultati attesi:
guadro complessivo

m Verifica intermedia mfinale
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Raggiungimento dei risultati attesi:
dettaglio per ogni progetto

» 8 progetti su 12 hanno
completamente raggiunto
i risultati attesi

» 3 progetti su 12 hanno
raggiunto in parte i risultati
attesi (circa 80%)

» Soltanto 1 progetto non ha
raggiunto i risultati attesi
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Indicatori di attivita:
dettaglio per ogni progetto

Verifica intermedia

N oo s W N R

» Risultati non raggiunti:
1 progetto

» Risultati raggiunti
in parte: 4 progetti

» Risultati raggiunti:
7 progetti

Verifica finale
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Indicatori di output:
dettaglio per ogni progetto

Verifica intermedia

Verifica finale
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» Risultati non raggiunti:
1 progetto

» Risultati raggiunti in
parte: 2 progetti

» Risultati raggiunti:

I
N = O

9 progetti 0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Indicatori di outcome:
dettaglio per ogni progetto

Verifica intermedia

Verifica finale
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» Risultati non raggiunti:
1 progetto

» Risultati raggiunti in
parte: 2 progetti

» Risultati raggiunti:
9 progetti
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Positivita e criticita
Incontrate

A CURA DEI PROGETTI




Focus sulle azioni
generative




Welfare Generativo: i fondamenti

Valorizzazione

capacita delle .
persone \ Raccogliere

Vantaggi a Coinvolgimento

beneficio della attivo dei Redistribuire
comunita beneficiari

Rigenerare

Da costo a il Rendere

] i corrispettivo
Investimento ;
sociale

Rigenerazione
di capacita e
risorse

Responsabilizzare
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La catena del WG

La persona
riceve aiuto

La stessa perso :
da aiuto attrave
le sue capacit
\/\

Chi riceve l'aiuto puo

a sua volta mettere a
isposizione qualcosa
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5 progetti monitorati

Polisportiva

FragilEta Handicap Biellese

Antonio Barioglio

4
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.

Antomo Barioglio

Ricicreando
" Coop. La Famiglia

Tra Gener-Azioni
Coop. Maria Cecilia
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Positivita e criticita
incontrate nelle attivita
generative

A CURA DEI PROGETTI




| risultati dei 5 progetti

47 persone che hanno realizzato attivita generative

7.530 ore di attivita

90.360 euro valore rigenerato grazie al “concorso al risultato”

Rendimento: 1,50 per ogni euro di finanziamento al progetto

85% delle persone completamente soddisfatte dell’esperienza

85% delle persone ripeterebbe I'esperienza
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Esperienze di Welfare Generativo

«Chi ha colorato mobili ha aiutato ad arredare le case di persone

in difficolta. Queste persone hanno a loro volta colorato altri

mobili per altre persone, aiutato con azioni, ricambiando l'aiuto.

e —

Ma la generativita pit bella é stata quella di vedere un soggetto

vittima delle dipendenze o della devianza sociale sedere accanto
ad una signora anziana durante il corso di restauro, aiutando,
suggerendo, facendosi aiutare, lasciandosi guidare. La
generativita piu bella e stata il formarsi di piccole catene di aiuto,
laddove la poverta spesso rende gli uomini egoisti e pronti a

prendere il sopravvento sul piu debole»

ol
FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS



Abbiamo chiesto agli aiutati
«Cosa pensi dell’'esperienza ?»

«Mi e piaciuto, mi sono sentita utile ed e stato anche un modo per stringere
nuove amicizie»

«Si & creato un bel clima. E stata un'esperienza positiva e una possibilita di
costruire relazioni»

«Mi e piaciuto tantissimo. Mi piacciono i bambini e ho insegnato come
impastare il pane»

«Non mi sono sentito solo e ho imparato cose nuove. Mi piace fare l'orto»

«Sono uscito da una fase depressiva, in cui nulla mi interessava. Mi sono
realizzato, la mia creativita e riemersa, non bevo, ho ripreso la patente»

«Ho conosciuto nuove persone, ho fatto nuove esperienze ed acquisito
sicurezza, mi sento meno solo»

«Ho conosciuto nuove persone, ho fatto nuove esperienze ed acquisito
sicurezza, mi sento meno solo»

[al 18
Z FONDAZIONE EMANUELA ZANCAN ONLUS
©




Conclusioni

| progetti hanno saputo «seminare comunita» e in alcuni casi si e trattato di
una comunita generativa.

Risultato 1 — Monitoraggio e valutazione
Risultato 2 — Dimensione generativa

Risultato 3 — La rete
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